

GANTT

19 - VOLTERRA_P_ZZALE XXV APRILE 12-23

FASE LAVORATIVA	SOTTOFASE LAVORATIVA	1° MESE							2° MESE							3° MESE							4° MESE							5° MESE							6° MESE										
		SETTIMANE:																																													
		0,5	1,0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23
A	Opere provvisoriale	A1																																													
		A2																																													
B	Coibentazione tetto	B9																																													
		B4																																													
		B10																																													
C	Sostituzione infissi e sistemi oscuranti	C1																																													
		C2																																													
		C3																																													
		C4																																													
D	Posa di cappotto termico	D1																																													
		D2																																													
		D3																																													
		D4																																													
		D5																																													
F	Ulteriori interventi necessari	F1																																													
A	Opere provvisoriale	A3																																													
E	Revisione impianto climatizzazione	E1																																													
		E2																																													
		E3																																													
		E5																																													
		E4																																													
F	Ulteriori interventi necessari	F2																																													
		F3																																													
		F4																																													
		F5																																													
A	Opere provvisoriale	A4																																													