
data inizio 
progetto:

01/09/2020 numero di mesi complessivi per avvio e completamento di tutti gli Interventi 41

CM Comune Titolo Intervento Num. Mesi Data inizio Data fine

Progetto 41 set-20 ago-24 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Pisa

Realizzazione di un edificio per complessivi 24 alloggi in Pisa, via A. da Morrona; traslochi; 
demolizione due edifci via Quarantola per realizzazione piazza

41 set-20 lug-24
*

Pisa
Rigenerazione di 16 fabbricati in Pisa San Giusto lotto 1  (7  fabbricati) 25 lug-21 giu-23

Pisa Rigenerazione di 16 fabbricati in Pisa San Giusto lotto 2  (9 fabbricati) 25 giu-22 ago-24

progetto definitivo
progetto esecutivo
gara e affidamento lavori / servizi
esecuzione lavori / affidamento servizi
collaudo
traslochi
demolizioni

Aggiornato al 2/8/2021 * il progetto esecutivo è iniziato a settembre 2020 anziché ad aprile 2020 perché si rimaneva in attesa del nulla osta della Presidenza del Consiglio al nuovo progetto
Il disallineamento sulla fase iniziale di progettazione è stato parzialmente recuperato con la contrazione dei tempi di progettazione.
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Cronoprogramma Progetto di nuova costruzione edificio via A. da Morrona/ rigenerazione 16 fabbricati CRONOPROGRAMMA RIMODULATO
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