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PISA VIA SAN BENEDETTO 6-8

1 Allestimento cantiere

2 Montaggio opere provvisionali (ponteggi e sottoponte)

3 Rimozione e smaltimento camini in amianto

4 Rimozione e smaltimento tratti di doccionata

5 Rimozione manto di copertura

6 Posa in opera di guaina bituminosa

7 Posa in opera di manto copertura nuovo

8 Smontaggio docce e pluviali

9 Posa in opera canale di gronda

10 Posa in opera pluviali

11 Realizzazione impianto tv condominiale

12 Adeguamento impianto elettrico condominiale

F Opere da fabbro 13 Adeguamento ringhiere scale, parapetti finestre e inferriate cantinole

14 Sistemazione intonaci cantinole con antiumido

15 Tinteggiature interne cantinole e vani scale

16 Spicconatura intonaci esterni (porzioni)

17 Spostamento tubazioni gas in facciata

18 Rifacimento colonne di scarico esterne in pannelli di aquapanel

19 Rifacimento intonaci esterni (porzioni)

20 Tinteggiature esterne

21 Smontaggio infissi esterni e persiane

22 Sostituzione di soglie e davanzali

23 Montaggio nuovi infissi esterni e persiane

24 Rifacimento bagni alloggi / Collegamento alla nuova colonna di scarico di bagni e cucine

25 Sostituzione caldaie alloggi con realizzazione nuove canne fumarie

26 Posa in opera valvole termostatiche ai radiatori e realizzazione fori aerazione

27 Rifacimento impianto elettrico e ulteriori adeguamenti impiantistici alloggi

28 Sistemazione reti fognarie bianche e nere del fabbricato

29 Sistemazioni dei marciapiedi del fabbricato

30 Smontaggio opere provvisionali (ponteggi e sottoponte)

31 Smobilizzo cantiere
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