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A1 Allestimento cantiere

A2 Opere provvisionali: montaggio del ponteggio

D6 Fissaggio dei pannelli di polistirene espanso

D7 Posa del rasante-rete-rasante con lisciatura

B9 Rimozione manto di copertura

B4 Posa del pachetto quale barriere, isolamento, guaina e manto di copertura

B10 Posa di lattonerie, ripristino di gronde

C1 Rimozione vecchi infissi e installazione dei nuovi telai, isolamenti e sigillature

C2 Rimozione sistema oscurante

C3 Installazione del sistema di fissaggio e degli oscuranti

C4 Realizzazione del raccordo per il cappotto

D1 Ripristino di porzioni intonaco deteriorato

D2 Fissaggio dei profili di partenza

D3 Fissaggio delle lastre con la malta e tassellatura

D4 Posa del rasante-rete-rasante con lisciatura

D5 Applicazione primer e rivestimento colorato

F Ulteriori interventi necessari F1 Sostituzione lattoneria

E1 Sostituzione generatori di calore, cronotermostato e accessori

E2 Sostituzione di radiatori

E3 Realizzazione di eventuali sistemi scarico singolo o collettivo

E4 Lavaggio e verifiche tenuta impianto termico

F10 Impermeabilizzazione di logge

F3 Rifacimento pacchetto terrazzo

F4 Ripristino frontalini e bordi

F5 Sistemazione marciapiedi

A3 Opere provvisionali: smontaggio del ponteggio

A4 Smobilizzo cantiere
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D
Coibentazione piani 

nonriscaldati

Ulteriori interventi necessariF

E
Revisione impianto 

climatizzazione

A Opere provvisionali

B Coibentazione tetto

C
Sostituzione infissi e sistemi 

oscuranti

D Posa di cappotto termico

A Opere provvisionali

FASE LAVORATIVA SOTTOFASE LAVORATIVA

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE


