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Provincia di Pisa
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Recupero alloggio di risulta ubicato in Via Amendola, 9, interno 4,
Comune di Castelfranco di Sotto. ONERI DI SICUREZZA

COMMITTENTE: | APES scpa

Data, 14/10/2021

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 AREA DI CANTIERE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI
186 bis RISULTA Realizzazione di cantiere per interventi di manutenzione
straordinaria ad alloggi di risulta predisponendo tali predisposi ... ove non
conviene linstallazione del quadro elettrico (ma solamente l'utilizzo del
generatore) diminuire la voce del 30%
area cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 777,42 777,42
2 Maggiorazione del 2% sulle spese generali dell'importo dei lavori soggetti a
DGRT 645 |ribasso. Da applicare l'aumento del 1,5% sull'importo dei lavori.
del 25-5-20 |maggiorazione del 2% delle spese generali 41235,77 0,015 618,54
SOMMANO cadauno 618,54 1,00 618,54
3 PRDISPOSIZIONE DI PIATTAFORMA AEREA BRACCIO ML 18-20
187 PER INTERVENTI DI CUI ALLA VOCE 181, 182 E 184. Predisposizione
di piattaforma aerea braccio ml 20 noleggio a caldo compreso di ... ere
diminuito del 70% me deve essere considerata la voce n. 186 del
microcantiere (per operazioni di pronto intervento)
piattaforma 0,30
SOMMANO a corpo 0,30 210,39 63,12
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'459,08
TOTALE euro 1459,08
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